REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI
L'ASSESSORE

999
i. urg

2 maggio 2018
SP6/00000294
PROTOCOLLO USCITA
Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D.Lgs n. 82/2005

Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20180038410
02/05/2018 12:07
4S0XW0
Sezione Informatica e Tecnica
ENTRATA

Al Presidente G.R.
della Giunta Regionale
Michele Emiliano
segreteria.presidente@regione.puglia.it
p.intino@regione.puglia.it

Al Presidente
del Consiglio Regionale
Mario Cosimo Loizzo
presidente@consiglio.puglia.it

Al Consigliere Regionale
Grazia Di Bari
dibari.grazia@consiglio.puglia.it

Al Consigliere Regionale
Gianluca Bozzetti
bozzetti.gianluca@consiglio.puglia.it

e p.c. Servizio Assemblea Consiglio
Regionale
delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it

999

OGGETTO: Oggetto: Risposta interrogazione urgente n.998 del 13.03.2018 su gestione fondi europei Programmazione 2007-2013 e certificazione Herity.

Si trasmette in allegato la risposta dell'Assessore Loredana Capone all'interrogazione in oggetto.

Il servizio Assemblea che legge per conoscenza vorrà riportare come concluso il procedimento relativo all'interrogazione.

Cordialità

Il Segretario Particolare
Dott. Luigi Nestola

REGIONE PUGLIA

INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

L'ASSESSORE:

2 maggio 2018
SP6/00000295
PROTOCOLLO USCITA
Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D.Lgs n. 82/2005

Al Presidente del Consiglio della
Regione Puglia
Via G. Capruzzi, 212
Bari

999

Oggetto: Risposta interrogazione urgente n.~~998~~ del 13.03.2018 su gestione fondi europei Programmazione 2007-2013 e certificazione Herity.

Con riferimento all'interrogazione dei Consiglieri Regionali Grazia Di Bari e Gianluca Bozzetti del Movimento 5 Stelle, relativa alla gestione dei fondi europei Programmazione 2007-2013 e certificazione Herity, al fine di offrire ogni informazione in merito alla vicenda, si allegano la documentazione e la relazione tecnica inviata dagli Uffici.

Assessore all'Industria Turistica e Culturale
Loredana Capone

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE BENI CULTURALI

Regione Puglia
Beni Culturali

AOO_058
21/03/2016 - 0000879
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO
dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.43 c.6 del D. Lgs n. 82/2005

Oggetto: Nota HERITY International trasmessa dal Segretario Generale con nota AOO_175 14/03/2016 – 0000328, acquisita al prot. AOO_058 del 15/03/2016- 0000824.

Con riferimento alla nota in oggetto si precisa quanto segue:

- L'intervento denominato BCS04 – CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI BENI risultava inserito nell' " Accordo di programma quadro in materia di beni ed attività culturali" (Delibera Cipe n.138/2000) sottoscritto il 22/12/2003, quale Azione di sistema per un costo di € 500.000,00;
- Con D.G.R. n. 1725 del 23/10/2007 la Giunta ha disposto, nell'ambito di una più ampia rimodulazione di tutto l'APQ, una rettifica finanziaria dell'intervento portando l'importo del progetto da € 500.000,00 a € 50.000,00;
- Successivamente a seguito di nota prot. AOO_165/22/03/2012 n. 1191 a firma del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma Dott. Pasquale Orlando, l'intervento è stato de-finanziato ai sensi della delibera CIPE n. 80 del 30/09/2011 e della D.G.R. n. 2973 del 29/12/2011;
- Con nota prot. AOO_ 058 /23/03/2012 – 0000919 del Servizio Beni Culturali è stato dato riscontro alla comunicazione del servizio Attuazione del Programma;
- Con successiva nota prot. AOO_165/04/04/2012 n. 1398 il Servizio Attuazione del Programma confermava il definanziamento dell'intervento BCS04- denominato Certificazione di qualità dei beni;
- Dando seguito alle prescrizioni fornite dal Servizio Attuazione del Programma (Vedi note: Prot. 1191/2012, confermata da successiva nota 1398/2012; nota AOO_ 058 23/03/2012 – 0000919), con D.D. n. 24 del 08/02/2013 del servizio Beni Culturali, (DGR 2973/2011-DGR2481/2012- ricognizione ed eliminazione dei residui attivi e passivi del servizio) l'intervento sopra descritto BCS04- Certificazione di qualità dei beni è stato definitivamente dichiarato da annullare come rilevabile dall'elenco-Allegato B della stessa Determina D. n. 24/2013.

Avv. Silvia Pellegrini
Dirigente Sezione Beni Culturali Via Gobetti, 26 -70124 BARI
Servizio Beni Archeologici ed Archietttonici Dir Dott. M.P.Bruno tel 0805406500
mail mp.bruno@regione.puglia.it pec: beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it
A.P. : Arch. M. Bellobuono tel 0805404356 mail: m.bellobuono@regione.puglia.it

Per quanto sopra si evidenzia quindi che l'intervento in argomento è risultato oggetto di definanziamento come sopra dettagliatamente descritto, per cui anche i relativi residui passivi risultano eliminati.

Cordiali saluti

Allegati:
- D.G.R. n. 1725 del 23/10/2007;
- nota prot. AOO_165/22/03/2012 n. 1191;
- nota prot. AOO_ 058 /23/03/2012 – 0000919;
- nota prot. AOO_165/04/04/2012 n. 1398;
- D.D. n. 24 del 08/02/2013 – allegato B;

A.P.: Arch. Maddalena Bellobuono

Il Dirigente della Sezione Beni Culturali
Avv. Silvia Pellegrini

Avv. Silvia Pellegrini
Dirigente Sezione Beni Culturali Via Gobetti, 26 -70124 BARI
Servizio Beni Archeologici ed Archietttonici Dir Dott. M.P.Bruno tel 0805406500
mail mp.bruno@regione.puglia.it pec: beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it
A.P. : Arch. M. Bellobuono tel 0805404356 mail: m.bellobuono@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1725 del 23/10/2007 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRG/DEL/2007/00047

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro "Beni e attività culturali", sottoscritto il 22.12.2003. Rimodulazione finanziaria e riutilizzazione delle economie maturate al 30.6.2006.

L'anno 2007 addì 23 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Elena Gentile
V.Presidente	Sandro Frisullo	Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Angela Barbanente	Assessore	Massimo Ostillio
Assessore	Marco Barbieri	Assessore	Enzo Russo
Assessore	Silvia Godelli	Assessore	Alberto Tedesco
Assessore	Onofrio Introna		
Assessore	Mario Loizzo		
Assessore	Domenico Lomelo		
Assessore	Michele Losappio		
Assessore	Francesco Saponaro		

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Programmazione e politiche comunitarie, confermata dal dirigente responsabile, riferisce quanto segue:

"Nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Puglia, stipulata in data 16.2.2000, è stato formalizzato l'Accordo di Programma Quadro "Beni e attività culturali", sottoscritto in data 22.12.2003 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione Puglia. Con esso sono state destinate le risorse vincolate dello Stato rivenienti dalle Del. CIPE n. 142/99, n. 84/00 e n. 138/00, iscritte poi nel bilancio di previsione 2004 con DGR n. 394/04 a fronte dell'accertamento di entrata costituito dai provvedimenti interministeriali suddetti.

Con il I Atto Integrativo stipulato il 30.12.2004, sono state stanziate ulteriori risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate a valere sulla Del. CIPE n. 17/03, iscritte con la DGR n. 554/05, che ha variato in aumento il bilancio di previsione 2005 per l'intero importo reso disponibile, pari a € 68.460.000,00, dei quali € 66.973.205,58 per il finanziamento dei nuovi interventi compresi nel suddetto Atto Integrativo e € 1.486.794,42 destinati a compensare, nell'ambito dell'A.P.Q. originario, un pari importo riferito alla programmazione ordinaria del Ministero competente ed al Programma Lotto 2004-2006, venuti meno e definanziati a favore di altri interventi ministeriali. I tre interventi finanziati con le risorse della Del. CIPE n. 17/03 e la manovra compensativa nella copertura finanziaria statale sono riportati nell'Allegato 1.

Successivamente, con il II Atto Integrativo sottoscritto il 20.12.2005, è stata operata una nuova rimodulazione finanziaria attraverso lo spostamento di risorse risalenti alla Del. CIPE n. 138/00 dal progetto cod. BCS04 al progetto cod. BCA17, come dettagliato nel prospetto Allegato 2.

La gestione di tali risorse per l'attuazione dell'Accordo ha nel frattempo determinato economie dovute fondamentalmente a ribassi d'asta, ufficializzate nei rapporti semestrali di monitoraggio, fino a quello al 30 giugno 2006. Tali economie sono state rimodulate, con una diversa utilizzazione delle disponibilità finanziarie, con i seguenti atti:

- Comitato Paritetico di Attuazione del 23.11.2005;
- III Atto Integrativo, stipulato il 28.6.2006.

Il dettaglio delle economie maturate alla data del 30.6.2006 con i due atti sopra menzionati è nell'Allegato 3. Esse ammontano complessivamente a € 5.486.168,88 e sono state riutilizzate nella quasi totalità (€ 5.486.000,00) per il finanziamento di tre nuovi interventi, così come riportato nell'Allegato 4 alla presente deliberazione.

Riassumendo in termini cronologici, l'Accordo di Programma Quadro del 22.12.2003 è stato ad oggi così modificato:

Atto modificativo	Modifica effettuata	Rif. Allegati
I Atto Integrativo del 30.12.2004	Attribuzione di nuove risorse della Del. CIPE n. 17/03, per € 1.486.794,42, a tre interventi, in sostituzione di un pari importo, contestualmente revocato, precedentemente caricato sulla programmazione ministeriale 2004-2006.	Allegato 1
Comitato Paritetico di Attuazione del 23.11.2005	Prima rimodulazione delle economie accertate a quella data e loro destinazione a 2 nuovi progetti	Allegati 3 e 4
II Atto Integrativo Del 20.12.2005	Rimodulazione finanziaria compensativa nell'ambito delle risorse della Del. CIPE n. 138/00	Allegato 2

III Atto Integrativo Del 28.6.2006	Seconda rimodulazione delle economie accertate a quella data e loro destinazione a 8 nuovi progetti	Allegati 3 e 4

Le diverse e numerose variazioni apportate all'A.P.Q. in oggetto del 22.12.2003 hanno determinato di conseguenza una struttura finanziaria significativamente differente rispetto a quella originaria, sia pure nell'invarianza delle risorse complessivamente disponibili. Il piano finanziario vigente alla data del 30.6.2006, comprensivo quindi di tutte le modifiche sopra menzionate e dettagliate negli Allegati da 1 a 4, viene riportato nella tabella Allegato 5. Quest'ultima è pertanto la prospettazione delle dotazioni definitive a quella data degli interventi programmati, secondo lo stato degli atti:

- a seguito delle modifiche compensative adottate (Allegati 1 e 2);
- al netto di tutte le economie maturate (Allegato 3);
- comprensivi dei nuovi progetti finanziati (Allegato 4).

Tutti gli Allegati citati fanno parte integrante della presente deliberazione.

Sotto l'aspetto contabile non è invece necessaria alcuna manovra atteso che:

- le nuove risorse rivenienti dalla Del. CIPE n. 17/03 sono già state iscritte con la DGR n. 554/05, come detto, nell'ambito dell'accertamento complessivo riferito a questa fonte di finanziamento;
- la rimodulazione tra progetti nell'ambito della Del. CIPE n. 138/00 non comporta alcuna modificazione di natura contabile;
- le economie vincolate accertate alla data del 30.6.2006 sono confluite, a seguito di disimpegno a valere su ciascun progetto interessato, nell'apposito Fondo di cui al cap. di spesa 1110060, da cui la competenza del dirigente del Settore per la loro movimentazione, a norma della L.R. n. 28/01 art. 93, legata all'attuazione dei 10 nuovi interventi sui quali sono state ricollocate, così come da prospetto Allegato 4.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone pertanto:

- di prendere atto delle rimodulazioni finanziarie operate in sede di sottoscrizione del I e del II Atto Integrativo all'A.P.Q. in oggetto, di cui agli Allegati 1 e 2;
- di prendere atto delle economie maturate nella gestione dell'Accordo, così come riportate all'Allegato 3, fino alla data del 30.6.2006, ammontanti complessivamente a € 5.486.168,88;
- di dare atto che dette economie sono finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi riportati nel prospetto Allegato 4;
- di prendere atto del nuovo piano finanziario, vigente al 30.6.2006, dettagliato nel prospetto Allegato 5, comprensivo delle rimodulazioni intervenute nella copertura finanziaria e delle economie accertate e riassegnate;
- di prendere atto delle economie accertate e non ancora ridestinate, di cui agli Allegati 4 e 5, ammontanti a € 6.168,88, riservandosi di adottare le operazioni finanziarie necessarie a seguito della riallocazione di queste ultime secondo gli organi e le procedure dell'Accordo, a valere sul medesimo accertamento di entrata costituito dalle Del. CIPE nn. 142/99, 84/00 e 138/00;

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

L'atto deliberativo è di competenza della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 sub d) della L.R. n. 7/97, in quanto atto di programmazione.

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente f.f. dell'Ufficio Gestione finanziaria e dal dirigente del Settore Programmazione e politiche comunitarie;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle rimodulazioni finanziarie operate in sede di sottoscrizione del I e del II Atto Integrativo all'A.P.Q. "Beni e attività culturali", di cui agli Allegati 1 e 2;
- di prendere atto delle economie maturate nella gestione dell'Accordo, così come riportate all'Allegato 3, fino alla data del 30.6.2006, ammontanti complessivamente a € 5.486.168,88;
- di dare atto che dette economie sono finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi riportati nel prospetto Allegato 4, per un totale di € 5.480.000,00;
- di prendere atto del nuovo piano finanziario, vigente al 30.6.2006, dettagliato nel prospetto Allegato 5, comprensivo delle rimodulazioni intervenute nella copertura finanziaria e delle economie accertate e riassegnate;
- di prendere atto delle economie accertate e non ancora ridestinate, di cui agli Allegati 4 e 5, ammontanti a € 6.168,88, riservandosi di adottare le operazioni finanziarie necessarie a seguito della riallocazione di queste ultime secondo gli organi e le procedure dell'Accordo, a valere sul medesimo accertamento di entrata costituito dalle Del. CIPE nn. 142/99, 84/00 e 138/00;
- di impegnare il Settore Programmazione e politiche comunitarie a notificare il presente provvedimento al Settore Beni culturali ed al Settore Ragioneria.

Il Segretario della Giunta
(Dr. Romano Donno)

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il dirigente f.f. dell'Ufficio Gestione finanziaria
(Dott. Nicola Corvasce)

Il Dirigente del Settore Programmazione e politiche comunitarie
(Dott. Luca Celi)

L' ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PROPONENTE
(Dott. Francesco Saponaro)

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "BENI E ATTIVITA' CULTURALI" SOTTOSCRITTO IL 22.12.2003

ALLEGATO 2 - Rimodulazione finanziaria compensativa operata nel II Atto integrativo nell'ambito delle risorse della Del. CIPE n. 138/00

(importi in Euro)

INTERVENTI RIMODULATI (1)	N. ordine (2)	N. codice (3)	Copertura finanziaria (4)	Ministero dell'Economia e Finanze					Ministero dei Beni Culturali			P.O.N. Sicurezza	Enti Locali	SPESA PUBBLICA TOTALE
				Del. CIPE n. 142/99 (5)	Del. CIPE n. 84/00 (6)	Del. CIPE n. 138/00 (7)	Del. CIPE n. 17/03 (8)	TOTALE F.A.S. =5+6+7+8 (9)	Programmazione Ordinaria 2004 - 2006 (10)	Programma Lotto 2004 - 2006 (11)	TOTALE =10+11 (12)	(13)	(14)	=9+12+13+14 (15)
Area archeologica di Egnazia	1	BCA17	Copertura finanziaria vigente dopo il I Atto Integrativo (1)	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	950.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			Copertura finanziaria prevista nell'A.P.Q. originario (2)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	850.000,00
			Rimodulazione (3) = 1 - 2	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Certificazione di qualità dei beni	2	BCS04	Copertura finanziaria vigente dopo il I Atto Integrativo (4)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Copertura finanziaria prevista nell'A.P.Q. originario (5)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Rimodulazione (6) = 4 - 5	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA PROGETTI RIMODULATI CON IL II ATTO INTEGRATIVO (7) = 1 + 4				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA NELL' A.P.Q. ORIGINARIO (8) = 2 + 5				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Rimodulazioni finanziarie compensative delle risorse complessive disponibili (9) = 3 + 6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE:

Il dirigente f.f. dell'Ufficio Gestione finanziaria

(Dott. Nicola Corvasce)

Il dirigente del Settore

(Dott. Luca Celi)

ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - SETTORE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE

REGIONE PUGLIA SEGRETERIA GIUNTA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attuazione del Programma
Ufficio Pianificazione

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO_165/ 22 MAR. 2012 1191
Protocollo: **Uscita**

Trasmissione a mezzo posta elettronica
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005

Al Responsabile dell'APQ
"Beni Culturali"

SEDE

Oggetto: Comunicazione interventi definanziati.

Si comunica che ai sensi della delibera CIPE n. 80 del 30 settembre 2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2012 e della deliberazione di G.R. n. 2973 del 29 dicembre 2011 sono definanziati i seguenti interventi inseriti negli Accordi di Programma indicati a margine:

N.	Intervento	Accordo di programma	Totale Finanziamento	Finanziamento FAS	Del. CIPE
1	BCS02 - ALLESTIMENTO DI UN CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE	BC – Beni Culturali - 234	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	138/2000
2	BCT02 - RECUPERO DEL TEATRO UMBERTO DI BITONTO (BA)	BC – Beni Culturali - 234	€ 1.070.833,40	€ 1.032.000,00	142/1999
3	BCS04 - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI BENI	BC – Beni Culturali - 234	€ 50.000,00	€ 50.000,00	138/2000
4	BC034 - RESTAURO DEL PALAZZO D'AYALA - VALVA DI TARANTO	BC – Beni Culturali 234	€ 3.780.464,50	€ 3.780.464,50	138/2000
5	BC039 - CASTEL DEL MONTE - EDIFICIO DI ACCOGLIENZA- DI ANDRIA (BA)	BC – Beni Culturali 234	€ 1.032.914,00	€ 1.032.914,00	138/2000
6	BCA01 - COMPLETAMENTO PARCO ARCHEOLOGICO DI ARPI (FG)	BC – Beni Culturali 234	€ 3.300.000,00	€ 1.500.000,00	142/1999
7	BCA16 - VALORIZZAZIONE "CAVA DEI DINOSAURI" DI ALTAMURA (BA)	BC – Beni Culturali 234	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	142/1999
8	BCS01 - CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	BC – Beni Culturali 234	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	138/2000
9	BCS03 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	BC – Beni Culturali 234	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	138/2000
10	BCS05 - REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO SUI BENI CULTURALI	BC – Beni Culturali 234	€ 500.000,00	€ 500.000,00	138/2000
11	BCS06 - CREAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN PORTALE SULLA CULTURA	BC – Beni Culturali 234	€ 980.000,00	€ 980.000,00	138/2000

Servizio Attuazione del Programma
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
Italia 70126 Bari

Tel [+39]080.5403150
Fax [+39] 080.5403403
e-mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it
adgfesr@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it
www.fesrpuglia.eu
www.sistema.puglia.it

12	RIMBC3 - VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO S. MAGNO DI ANDRIA	BC – Beni Culturali 234	€ 300.000.00	€ 300.000.00	142/1999 - 17/2003
13	RIMBC11 - MUSEO ARSENALE MEDITERRANEO DI TARANTO	BD – Beni Culturali – Atto Integrativo 468	€ 1.000.000.00	€ 1.000.000.00	17/2003
14	PIS12-BC19 - MURA URBICHE E PROGETTO DI STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE	BD – Beni Culturali – Atto Integrativo 468 Rev. est. 483 del 28.10.2008	€ 300.000.00	€ 300.000.00	84/2000
15	BGR02 - SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE: BIBLIOTECA COMUNALE DI TRANI	BE - Beni Culturali - II Atto integrativo-743	€ 1.027.315.20	€ 924.583,68	20/2004
16	02 PIS 12 - COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO CIVICO G. FIORELLI DI LUCERA	BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941	€ 1.000.000.00	€ 1.000.000,00	26/2003
17	BCCN 01 - MUSEALIZZAZIONE VIRTUALE DEI SITI NICOLAIANI NEL MONDO	BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941	€ 400.000.00	€ 400.000,00	35/2005
18	BCMU 05 - POLO MUSEALE TERRITORIALE PUGLIA IMPERIALE CANOSA (CAPOFILA) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DEL COMUNE DI TRANI	BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941	€ 150.000.00	€ 122.910,00	35/2005
19	BCMU06 - NUOVA SEDE MUSEO DIOCESANO ANDRIA	BF Beni culturali III atto integrativo 941	€ 1.038.468.53	934.621,68	35/2005
20	BI 02 - BIBLIOTECA DEL CONVENTO DEI FRATI MINORI "MADONNA DELLA VETRANA"	BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941	€ 313.575.00	€ 266.538.75	35/2005
21	MPF 01 - REALIZZAZIONE NEL CASTELLO DI CONVERSANO DELLA "PINACOTECA FINOGLIO"	BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941	€ 461.836.66	€ 461.836.66	35/2005
22	AR09 - SISTEMA ARCHIVISTICO DEL SUD SALENTO	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	€ 400.000.00	€ 352.000,00	3/2006
23	B18 - BIBLIOTECA COMUNALE DI CERIGNOLA	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	€ 49.500.00	€ 45.000,00	3/2006
24	B19/1 - BIBLIOTECA NAZIONALE SAGARRIGA VISCONTI VOLPI BARI - CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA CON RIORDINO INVENTARIALE DI MONOGRAFIE MODERNE E TESTATE DI PERIODICI - ACQUISIZIONE E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI DI BIBLIO	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	€ 550.000.00	€ 550.000.00	3/2006

Servizio Attuazione del Programma
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
Italia 70126 Bari

Tel [+39]080.5403150
Fax [+39] 080.5403403
e-mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it
adgfesr@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it
www.fesrpuglia.eu
www.sistema.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attuazione del Programma
Ufficio Pianificazione

25	PA0122 - MOSAICO CATTEDRALE OTRANTO	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	€ 300.000,00	€ 300.000,00	3/2006
26	B13 - BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICA SAN NICOLA DI BARI ELENCO allegato 3	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	€ 142.560,00 un fare	€ 129.600,00 d. un fare	3/2006
27	PA0109 – MUSEO ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA	BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187	400.000,00	400.000,00	3/2006

Cordiali saluti

Il Dirigente di Servizio
Pasquale Orlando

15.552.660,79 +
1.500.000,00
50.000,00 } 1143035
5.000.000,00
5.000.000,00
500.000,00
980.000,00 } 13.030.000,00

28.582.660,79

1143015 – 3.832.000,00
3035 – 4.813.378,00 + 13.030.000,00 = 17.843.378,00
3055 – 1.027.315,20
3075 – 4.485.907,09
3076 – 1.394.060,00

1180.832,50.

Servizio Attuazione del Programma
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
Italia 70126 Bari

Tel [+39]080.5403150
Fax [+39] 080.5403403
e-mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it
adgfesr@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it
www.fesrpuglia.eu
www.sistema.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
Servizio Beni Culturali

Regione Puglia
Beni Culturali

AOO_058
23/03/2012 - 0000919
Protocollo: Uscita

Spett.le Servizio attuazione del programma
alla c.a. del Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Orlando

e. p. c. al Direttore d'Area Politiche per la promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti
dott. Francesco Palumbo

Oggetto: VS nota prot. AOO-165/2012 n. 1191 – Comunicazione interventi definanziati – riscontro.

Con riferimento alla nota di cui in epigrafe, pervenuta via mail il 22.03.2012 (prot. AOO-058/912 del 23.03.2012) si rilevano alcuni profili critici in merito agli interventi nella stessa riportati come *"de finanziati"*, sia rispetto alle determinazioni assunte dalla DGR 2973/2011, cui la nota rinvia per motivare il de finanziamento, sia rispetto alle informazioni in possesso del Servizio scrivente e comunicate a codesta Autorità.

Non essendo stato trasmesso al Responsabile scrivente dell'Apq Beni culturali il rapporto intermedio dell'UVER (nota Ministero per i rapporti con le Regioni n. 314/gab/270-3 del 28.09.2011) citato nella Delibera Cipe n. 80/2011, relativo agli interventi che l'Amministrazione regionale avrebbe indicato tra quelli da definanziare, ed essendosi proceduto ad un raffronto tra gli elenchi allegati alla DGR 2973/2011 e i dati di monitoraggio interni alla struttura, sono emerse le anomalie e discrepanze di seguito specificate:

A) solo 5 dei 27 interventi richiamati nella nota sono riportati nell'elenco di cui all'allegato B della DGR 2973 del 2011, ossia tra quelli passibili di definanziamento e precisamente:
1) BCS 02 - allestimento di un centro regionale di documentazione
2) BCT02 – Recupero Teatro Umberto di Bitonto
3) RIMBC11 – Museo Arsenale mediterraneo di Taranto
4) Pis 12 BC 19 - Mura Urbiche Bari
5) BCS04 – certificazione qualità dei beni .

B) l'intervento PA109 – Museo archeologico di Manfredonia, inserito nell'allegato C della delibera succitata e quindi tra quelli da confermare, è contemplato dalla nota in esame al n. 27 nel novero di quelli "de finanziati", per cui non si comprende se si debba ritenerlo recuperato (dalla DGR) o sia stato de finanziato (nota ADG);
C) l'intervento di cui al punto 4 dell'elenco (BCO34 – restauro palazzo d'aYala - Taranto) non è mai stato oggetto di segnalazione da parte del Servizio, trattandosi di una operazione in corso di finanziamento (impegno di spesa dd n. 28/2004) per la quale, al fine di superare le criticità collegate al sopravvenuto stato di dissesto finanziario del

Uufficio
Italia – 70125 Bari
Via Gobetti, 26

Tel 080/5406504 fax 080/5406483.
e-mail: servizio.beniculturali@regione.puglia.it

Web: www.regione.puglia.it
www.viaggiareinpuglia.it
www.europuglia.it

beneficiario, sono intervenuti incontri recenti e per il quale, per di più, è in corso un esame teso a valutarne l'acquisizione al FESR per la certificazione della spesa a valere sulla linea 4.2 dell'Asse IV;

D) l'intervento di cui al punto 6 (BCA01 - parco archeologico Arpi - Foggia) è attualmente all'esame del Servizio che dal mese di ottobre dello scorso anno ha avviato un tavolo tecnico con i soggetti coinvolti, Direzione regionale, Sovrintendenze, Comune di Foggia con il supporto dell'assessorato ai Beni culturali, teso a valutarne un recupero considerata la particolare criticità dell'area;

E) gli interventi BCS 01; BCS02, BCS03; BCS04; BCS05; BCS06 relativi ad azioni di sistema di cui alla DGR 394/2004 rappresentano una particolare valenza per il Servizio anche in relazione agli impatti connessi alla procedura di elaborazione di un disegno di legge di riforma sui beni culturali, attualmente in corso e alle azioni del FESR sul completamento della rete dei musei e della creazione di una digital library;

F) non risulta ricompreso nell'elenco della nota l'intervento AR 14 - Archivi storici comunali – Lizzano, segnalato dal Servizio per non avere rispettato i termini di cui alla delibera Cipe 3/06;

G) non compare nell'elenco fornito dalla nota l'intervento segnalato PA01015 – area archeologica Vaste - Poggiardo – che al pari di quello del museo archeologico di Manfredonia summenzionato non ha rispettato i termini di cui alla delibera CIPE 3/2006 e dunque non si comprende se deve ritenersi definanziato o confermato.

Sulla base di siffatta ricostruzione si rappresenta l'assoluta necessità di chiarire i criteri seguiti nella elaborazione dell'elenco, onde consentire allo scrivente responsabile dell'APQ Beni culturali di porre in essere le azioni consequenziali e connesse all'attuazione dei programmi e dei progetti avviati.

Nella particolare contingenza di scarsità di risorse dedicate al patrimonio culturale, si ritiene imprescindibile una maggiore collaborazione ex ante tra organismi del medesimo ente, onde garantire una programmazione efficace e partecipata di quelle azioni che rivestono un indubbio valore strategico ed identitario per le comunità territoriali.

Il dirigente del Servizio
Avv. Silvia Pellegrini

Uufficio
Italia – 70125 Bari
Via Gobetti, 26

Tel 080/5406504 fax 080/5406483.
e-mail: servizio.beniculturali@regione.puglia.it

Web: www.regione.puglia.it
www.viaggiareinpuglia.it
www.europuglia.it

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attuazione del Programma
Ufficio Pianificazione

REGIONE PUGLIA
Prot. AOO_165/ 24 APR. 2012 1398
Protocollo: Uscita

REGIONE PUGLIA
Area per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
26 APR. 2012
Prot. A00 058/ 1436

Trasmissione a mezzo posta elettronica
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005

Al Dirigente del Servizio Beni Culturali
Avv. Silvia Pellegrini

e p.c. Al Direttore d'Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti
dott. Francesco Palumbo

Oggetto:– Riscontro Vs nota AOO_058/212 n. prot. 0000919. Comunicazione interventi definanziati

Con riferimento alla nota in oggetto, preliminarmente si ritiene utile evidenziare che la delibera Cipe n. 80 del 30/09/2011, pubblicata sulla GURI del 25/01/2012, è l'atto conclusivo dell'attività di monitoraggio e verifica attivata dall'UVER a seguito della delibera Cipe n. 79 del 30 Luglio 2010. Tale attività di verifica conformemente al punto 2 della citata delibera, è stata mirata ad evidenziare i progetti "incagliati" relativi alla programmazione FAS 2000-2006, al fine di valutarne il definanziamento ovvero l'adozione di azioni correttive per il superamento di specifiche criticità.

L'UVER ha proceduto alla verifica dei suddetti interventi attraverso specifici incontri con il responsabile dell'IIP, i responsabili degli specifici APQ, le strutture regionali interessate e i soggetti beneficiari degli interventi. In particolare, per quanto concerne gli APQ Beni Culturali la verifica è stata effettuata in data 18 gennaio 2011 ed ha registrato la partecipazione del responsabile pro tempore degli APQ dott. Francesco Virgilio e della responsabile pro tempore dell'Ufficio Beni librari, Musei e Archivi dott.ssa Silvia Pellegrini.

Si evidenzia, altresì, che non sono stati sottoposti a verifica gli interventi già dichiarati annullati nel rapporto intermedio UVER, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Per quanto riguarda gli interventi riportati nella DGR n. 2973 del 29 Dicembre 2011, oggetto di definanziamento, ripresi nella nota che si riscontra, si precisa:

- A) – gli interventi
  - BCS 02 – Allestimento di un centro regionale di documentazione

Servizio Attuazione del Programma
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
Italia 70126 Bari

Tel [+39]080.5403150
Fax [+39] 080.5403403
e-mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it
adgfesr@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it
www.fesrpuglia.eu
www.sistema.puglia.it

- BCT02 – Recupero Teatro Umberto di Bitonto
- RIMBC11 – Museo Arsenale mediterraneo di Taranto
- PIS12 BC19 Mura Urbiche Bari
- BCS04 – Certificazione qualità dei beni,

già segnalati dall'UVER, risultano ancora oggi "sospesi" e pertanto così come stabilito dalla summenzionata DGR, vengono definanziati;

- B) – l'intervento PA0109 Museo Archeologico di Manfredonia - è da ritenersi rifinanziato, in quanto la DGR ha stabilito che gli interventi finanziati con la delibera Cipe 3/06 che hanno aggiudicato i lavori, anche se oltre il termine previsto, vengono confermati;
- C) – si conferma il definanziamento dell'intervento BC034 – Restauro Palazzo d'Ayala – Taranto - , in quanto come comunicato da codesto servizio con la nota che si riscontra, si è ancora in presenza di un impegno contabile assunto nel 2004, che, peraltro, non sembra aver prodotto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante;
- D) – si conferma il definanziamento dell'intervento BCA01 Parco Archeologico Arpi Foggia programmato nell'ambito della delibera Cipe 142/1999, in quanto dalla nota che si riscontra emerge il persistere di situazioni ostative alla redazione della progettazione utile all'espletamento delle procedure d'appalto;
- E) – si conferma il definanziamento per gli interventi BCS01 Catalogazione dei Beni culturali e paesaggistici, BCS02 Allestimento di un centro regionale di documentazione, BCS03 Valorizzazione del patrimonio culturale, BCS04 Certificazione di qualità dei beni, BCS05 Redazione del piano strategico sui Beni culturali, BCS06 Creazione e allestimento di un portale sulla cultura, programmati nell'ambito della delibera CIPE 138/2000, per le stesse motivazioni riportate nel punto D;
- F) – G) – per gli interventi AR14 – Archivi storici comunali Lizzano e PA01015 Area archeologica Vaste Poggiardo, risultano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Nel confermare la piena disponibilità di questo servizio a fornire ogni utile chiarimento e collaborazione per una efficace ed efficiente attuazione della programmazione unitaria, si inviano cordiali saluti

Il Dirigente di Servizio
Responsabile dell'Intesa
Istituzionale di Programma
dott Pasquale Orlando

Servizio Attuazione del Programma
Viale Caduti di tutte le Guerre, 15
Italia 70126 Bari

Tel [+39]080.5403150
Fax [+39] 080.5403403
e-mail: attuazioneprogramma@regione.puglia.it
adgfesr@regione.puglia.it

www.regione.puglia.it
www.fesrpuglia.eu
www.sistema.puglia.it

Delibera CIPE 79 del 30/07/2010 - Punto 2 - Verifiche sugli interventi FAS

2b Elenco interventi dichiarati "Definanziati" dalle amministrazioni al 30/06/2010

BC - Beni Culturali-234

RIMBC3 - Valorizzazione del sito archeologico S. Magno di Andria

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
300.000	300.000	Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali	Attivo

Note

BE - Beni Culturali - II Atto integrativo-743

BGR02 - Sistema delle biblioteche: Biblioteca comunale di Trani

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
1.027.315	924.584	COMUNE DI TRANI (BA)	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941

02 PIS 12 - Completamento del recupero e sistemazione del Museo Civico G. Fiorelli di Lucera

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
1.000.000	1.000.000	COMUNE DI LUCERA (FG)	Sospeso

Note
Intervento da annullare in quanto presente in APQ Aree Urbane

BCCN 01 - Musealizzazione virtuale dei siti nicolaiani nel mondo

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
400.000	400.000	REGIONE PUGLIA	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

BCMU 05 - Polo museale territoriale Puglia Imperiale Canosa (capofila) ¿ Museo civico archeologico del Comune di Trani

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
150.000	122.910	COMUNE DI TRANI (BA)	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

Delibera CIPE 79 del 30/07/2010 - Punto 2 - Verifiche sugli interventi FAS

2b Elenco interventi dichiarati "Definanziati" dalle amministrazioni al 30/06/2010

BF - Beni culturali - III Atto integrativo-941

BCMU 06 - Nuova sede Museo diocesano

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
1.038.469	934.622	DIOCESI DI ANDRIA	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

BI 02 - Biblioteca del convento dei Frati Minori "Madonna della Vetrana"

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
313.575	266.539	Curia provinciale dei frati minori di puglia e molise	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

MPF 01 - Realizzazione nel Castello di Conversano della "Pinacoteca Finoglio"

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
461.837	461.837	Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia	Attivo

Note
L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187

AR09 - Sistema archivistico del Sud Salento

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
400.000	352.000	Comune di Parabita (LE)	Attivo

Note
CIPE 3 - L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

B18 - Biblioteca comunale di Cerignola

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
49.500	45.000	Comune di Cerignola (FG)	Attivo

Note
CIPE 3

Allegato 2: Elenco interventi definanziati al 30.06.2010

Delibera CIPE 79 del 30/07/2010 - Punto 2 - Verifiche sugli interventi FAS

2b Elenco interventi dichiarati "Definanziati" dalle amministrazioni al 30/06/2010

BG - Beni culturali - IV Atto Integrativo-1187

B19/1 - Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi Bari - Catalogazione informatizzata con riordino inventariale di monografie moderne e testate di periodici - Acquisizione e implementazione software per la gestione informatizzata dei

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
550.000	550.000	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	Attivo

Note
CIPE 3 - L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

PA0109 - Museo Archeologico di Manfredonia

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
400.000	400.000	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	Attivo

Note
CIPE 3 - aggiudicato fuori termine

PA0122 - Mosaico Cattedrale Otranto

Costo totale	FAS al 31/12/2009	Soggetto Attuatore	Stato
300.000	300.000	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	Attivo

Note
CIPE 3 - L'intervento non ha avuto seguito in quanto non sono stati rispettati i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti

ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

SERVIZIO BENI CULTURALI

ATTO DIRIGENZIALE ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO BENI CULTURALI
Il presente atto è copia conforme all'originale depositato c/o questo Servizio.
È composto da n. 20 facciate.
Bari 22 FEB. 2013
L'Incaricato
Maurizio Catalano

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)		
Ufficio istruttore	☐ Servizio Beni Culturali ☒ Uff. Beni Archeologici ☐ Uff. Archivi, Biblioteche e Musei	
Tipo materia	☐ PO 2000-2006 ☐ PO Fesr 2007-2013 ☐ APQ ☐ L.R. 24/00	☐ L.R. 22/06 ☒ Altro
Misura Azione	☐ 2.1. ☐ 4.2.1	☐ 3.2 ☐ 4.2.2
Privacy	☐ Si	☒ No
Pubblicazione integrale	☒ Si	☐ No

N. **24** del repertorio del **8/02/2013**

Codice Cifra: 058/DIR/2013/00024

OGGETTO: DGR 2973/2011 – DGR 2481/2012. Riprogrammazione delle risorse Fsc 2000-2006 - Ricognizione residui attivi e passivi del servizio Beni Culturali – Eliminazione dei Residui Attivi e Residui Passivi

Il giorno **8/02/2013**, in Bari, nella sede del Servizio Beni Culturali,

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto il D.P.G.R. n.161/2008 e s.m.i.;
- Visto l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BENI CULTURALI

sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'ufficio Beni Archeologici ed architettonici dott. Mauro Paolo Bruno, in qualità di incaricato alla gestione del bilancio di competenza del Servizio, confermata dal Dirigente del Servizio Beni Culturali, dott.ssa Silvia Pellegrini, emerge quanto segue:

- VISTE
  - la L.R. n. 28/2001 ed in particolare la Sezione VI del Titolo V sulla Gestione del Bilancio e sulla formazione e ricognizione dei Residui attivi e passivi
  - la DGR 2973/2011, sulla definizione delle modalità di copertura delle sanzioni maturate a carico della Regione Puglia a valere sulle risorse FAS 2000-2006;
  - la DGR 2481/2012, avente per oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006. Riprogrammazione delle risorse disponibili al reimpiego, di cui alla Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012.
  - la nota n. 1191 del 22 marzo 2012 dell'Ufficio Pianificazione del Servizio Attuazione del Programma, con la quale venivano comunicati gli interventi oggetto di definanziamento in virtù della citata DGR 2793/2011 e della Delibera CIPE 80/2011;
  - la nota n. 4635 del 24.10.2012 del Servizio Attuazione del Programma con la quale si invitava i Servizi a provvedere al disimpegno degli interventi dichiarati annullati nonché delle economie per gli importi di cui al monitoraggio 31.12.2011 utilizzate ai fini della riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006.
  - la nota n. 56 del 11.1.2013 del Servizio Attuazione del Programma, con la quale si chiede ai servizi interessati una puntuale ricognizione dei residui passivi al fine di poter operare gli adempimenti contabili conseguenti alle disposizioni delle citate Deliberazioni della Giunta Regionale.
  - L'e-mail di riscontro di cui alla nota n. 56/2013, del 17 gennaio con la quale sono stati trasmessi i dati puntuali relativi l'UPB e i Capitoli di riferimento degli interventi interessati;
- DATO ATTO
  - Che in data 1 febbraio il Servizio Beni Culturali ha tenuto un incontro operativo con il Servizio Attuazione del Programma e il Servizio Bilancio, al fine di definire una modalità valida ed omogenea tesa all'allineamento delle poste in bilancio con gli atti amministrativi prodotti.
  - Che alla luce della suddetta riunione, il Servizio Attuazione del Programma ha diramato la nota n. 476 del 4 febbraio '13, con la quale si è stabilito di formalizzare il disimpegno con apposito Determinazione Dirigenziale il cui oggetto si deve concludere con l'eliminazione dei residui attivi e passivi dei progetti che hanno generato economie e/o che sono stati oggetto di definanziamento, al netto di quelli confermati o già avviati.
  - Che sulla base di quanto richiesto, tra gli interventi confermati e/o già avviati occorre menzionare i seguenti interventi:

TABELLA 1)

APQ	Codice	Descrizione	Importo Intervento
APQ IV A.I. bg 1187	PA0109	MURSEO ARCHEOLOGICO DI MANFREDONIA:	€ 400.000,00
APQ	41CIPE02	POTENZIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA CULTURALE DELLA CITTA' DI BARI ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELL'EX CINEMA TEATRO KURSAL	€ 3.500.000,00

- VERIFICATO
  - Che per alcuni interventi non risulta essere stato possibile procedere alla effettiva e/o complessiva eliminazione in quanto non sussistono le disponibilità contabili;
  - Che in particolare gli interventi interessati da parziale o mancata eliminazione sono qui di seguito riportati in tabella 2):

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BENI CULTURALI

TABELLA 2)

APQ	Codice	Descrizione	Importo Intervento	Residuo Eliminato
BC - Beni Culturali-234	BCS06	CREAZIONE ALLESTIMENTO DI UN PORTALE SULLA CULTURA	980.000,00	772.910,51
APQ III A.I. bc 234 delibere 142/99 e 17/2003	RIMBC 3/EC	SITO ARCHEOLOGICO S. MAGNO (DGR1725 del 23.10.2007)	300.000,00	153.554,94
BD - Beni Culturali - Atto Integrativo-468	RIMBC11	MUSEO ARSENALE MEDITERRANEO DI TARANTO	1.000.000,00	0,00
Beni Culturali	PUGBCBC021	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. IRENE DI LECCE	144.043,59	7.078,39
Beni Culturali	PUGBCBC026	RECUPERO DEL PALAZZO NERVEGNA DI BRINDISI	247.162,14	1.474,37
Beni Culturali - Atto Integrativo	PUGBDARC01022	VALORIZZAZIONE ARCHIVIO DIOCESANO DI BISCEGLIE - DIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE (BA)	9.177,58	0,00
Beni Culturali - Atto Integrativo	PUGBDMUS01004/a	MATRIX - Polo dei Musei provinciali della Provincia di Foggia - Gruppo A	273.455,44	0,00
Beni Culturali - Atto Integrativo	PUGBDPIS12-BC08	CHIESA MADONNA DELLA SALUTE	121.858,36	41.920,01
Beni Culturali - Atto Integrativo	PUGBDPIS14-BC02	RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEL CASTELLO BARONALE	154.904,05	10.062,67

- Che alla luce di tutto quanto sopra riportato sono stati redatti appositi elenchi dai quali si evincono, per singolo intervento generatore di economie e/o oggetto di definanziamento, l'UPB, il Capitolo di Spesa, e i relativi numero di impegno e anno di esercizio finanziario di formazione;
- che tali elenchi si sostanziano in:

Allegato A) - Elenco interventi generatori di economie a valere su risorse FSC a titolarità regionale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, contiene l'elenco degli interventi individuati dalla Delibera 2973/2011, per l'importo complessivo di €

10.081.442,00, di cui € **9.171.376,28** oggetto di eliminazione dei residui passivi per le motivazioni indicate nella TABELLA 2), la cui derivazione è riportata nella seguente tabella 3):

TABELLA 3)

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
568.287,08	394.624,88	333.110,15	7.875.354,17

Allegato B) - Elenco interventi sospesi finanziati dal FSC da annullare, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, contiene l'elenco degli interventi individuati dalla Delibera 2973/2011 per l'importo complessivo di € 3.882.000,00, di cui **€ 2.882.000,00** oggetto di eliminazione dei residui passivi per le motivazioni indicate nella TABELLA 2), la cui derivazione è riportata nella seguente tabella 4):

TABELLA 4)

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
		€ 2.582.000,00	€ 300.000,00

Allegato C) - Elenco interventi finanziati dal FSC da annullare, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, contiene l'elenco degli interventi individuati dalla Delibera CIPE 80 del 30 settembre 2011, per l'importo complessivo di € € 23.130.109,27, di cui **€ 19.726.574,72** oggetto di eliminazione dei residui attivi e passivi per le motivazioni indicate nella TABELLA 1 e 2) la cui derivazione è riportata nella seguente tabella 5):

TABELLA 5)

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
	€ 405.000,00	€ 14.954.379,45	€ 4.367.195,27

L'Allegato D) – Elenco Residui Attivi da eliminare, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, contiene l'elenco dei Residui attivi da eliminare suddivisi per Capitolo e Anno di provenienza, per l'importo complessivo di **€ 31.779.951,00**

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n.28 e s.m.i:

Sulla base di quanto disposto dalla Sezione VI del Titolo V sulla Gestione del Bilancio e sulla formazione e ricognizione dei Residui attivi e passivi della Legge Regionale n. 28/2001, di provvedere alla eliminazioni dei residui passivi così come risultano analiticamente riportati nell'allegato A) B) e C), nonché di provvedere all'eliminazione dei Residui Attivi così come risultanti dall'allegato D)

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente dell'Ufficio

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BENI CULTURALI

Beni architettonici e Archeologici
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Silvia Pellegrini

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

- **di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto**

- **di eliminare i residui passivi come analiticamente riportati nell'allegato A), per l'importo complessivo di € 9.171.376,28, le cui risultanze finali corrispondono alla seguente tabella:**

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
568.287,08	394.624,88	333.110,15	7.875.354,17

- **di eliminare i residui passivi come analiticamente riportati nell'allegato B), per l'importo complessivo di € 2.882.000,00 le cui risultanze finali corrispondono alla seguente tabella:**

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
		€ 2.582.000,00	€ 300.000,00

- **di eliminare i residui passivi come analiticamente riportati nell'allegato C), per l'importo complessivo di € 19.726.574,72, le cui risultanze finali corrispondono alla seguente tabella:**

Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP
	€ 405.000,00	€ 14.954.379,45	€ 4.367.195,27

- **di eliminare i residui attivi come analiticamente riportati nell'allegato D), per l'importo complessivo di € 31.779.951,00,**

Il presente provvedimento :

a) diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria.
b) è adottato in unico originale, composto da n.20 facciate compresi allegati.
c) è redatto in forma integrale unitamente agli allegati
d) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Beni Culturali per dieci giorni lavorativi, ai sensi dell'art.16, comma 3, DGR. n.161 del 22 febbraio 2008, a far tempo dalla data di registrazione.
e) sarà trasmesso in copia conforme al Servizio Ragioneria e al Servizio Attuazione del Programma.
f) sarà trasmesso in copia conforme al Servizio Segretariato Generale della G.R.
g) sarà trasmesso in copia conforme all'Assessore ai Beni Culturali.

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BENI CULTURALI

il dirigente del servizio
Avv. silvia pellegrini

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio
Beni architettonici e Archeologici
Dott. Mauro Pablo Bruno

Regione Puglia
Servizio Beni Culturali
Il presente atto originale, composto da
n° 20 facciate, è depositato presso il
Servizio Beni Culturali, via P. Gobetti, 26
Bari 08 FEB. 2013
Il Responsabile
(maurizio catalano)

Il presente allegato si compone di
n° 14 facciate
Maurizio Catalano

Il presente atto, ai sensi dell'art. 16 comma 3, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/08 è stato affisso all'Albo dell'Ufficio in data giorno 08 FEB. 2013 al giorno 21 FEB. 2013
quindi per 10 (dieci) giorni consecutivi lavorativi.

L'INCARICATO
Maurizio Catalano

REGIONE PUGLIA - SERVIZIO BENI CULTURALI

Allegato B - Elenco interventi sospesi finanziati dal FSC da annullare

Asse	Accordo	Data firma	Codice Intervento	Titolo Intervento	di cui (al netto di eventuali				Residui				
					FSC regionale	UPB	Capitolo	Impegno	Residui passivi	Residui di Stanziamento	Economie Vincolate da RdS	Economie Vincolate da RRPP	PERENZIONI
II - Risorse culturali	BC - Beni Culturali-234	22/12/03	BCS02	ALLESTIMENTO DI UN CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE	1.500.000	4.3.3	1143035	0-2004			1.500.000,0		
II - Risorse culturali	BC - Beni Culturali-234	22/12/03	BCT02	RECUPERO DEL TEATRO UMBERTO I DI BITONTO (BA)	1.032.000	4.3.3	1143015	0-2004			1.032.000,0		
II - Risorse culturali	BC - Beni Culturali-234	22/12/03	BCS04	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEI BENI	50.000	4.3.3	1143035	0-2004			50.000,0		
II - Risorse culturali	BD - Beni Culturali - Atto Integrativo-468	30/12/04	RIMBC11	Museo arsenale mediterraneo di Taranto	1.000.000	4.3.3	1143045				-		
II - Risorse culturali	BD - Beni Culturali - Atto Integrativo-468	30/12/04	PIS12-BC19	MURA URBICHE E PROGETTO DI STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE	300.000	4.3.3	1143045	31-2005				300.000	
Totale complessivo					3.882.000						2.582.000,0	300.000,0	

SERVIZIO BENI CULTURALI - REGIONE PUGLIA