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Al Sig. Presidente del Consiglio






SEDE

Oggetto: 

Premesso:

che il Comune di Cassano delle Murge risulta essere beneficiario in forza della D.D. 466/2016 di un finanziamento POR Puglia 2014-2020-Azione 10.8-cod prog A 1008.43 finalizzato alla rifunzionalizzazione della Scuola Media Statale "Vincenzo Ruffo"

l'intervento finale secondo il cronoprogramma concordato tra Regione Puglia e Comune benificiario prevedeva l'ultimazione dei lavori entro Aprile 2019

varie vicissitudini, inefficienze ed inerzie amministrative hanno determinato il superamento di quel termine dell'Aprile 2019 senza che i lavori siano iniziati benchè la Regione abbia concesso una prima proroga

il Comune, nell'incapacità di realizzare ad oggi le opere previste aspetta la prossima estate per realizzare i lavori durante la sospensione delle lezioni per evitare disagi alla comunità scolastica e avrebbe chiesto una proroga del termine ultimo dei lavori

Va rilevato che:

c'è il forte rischio di un mancato utilizzo delle somme accreditate dalla Regione al Comune con il finanziamento in parola 

Tutto ciò premesso, interrogo il Presidente della Giunta Regionale per comprendere;

1. quali provvedimenti si intendono assumere per non perdere il finanziamento utile a rendere più funzionale la Scuola Media di Cassano delle Murge?

2. può la comunità scolastica e l'intera comunità cassanese subire danni per l'ignavia dei propri amministratori?
