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Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare Regione Puglia
Via Capruzzi n° 212 – BARI
Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia
MARIO COSIMO LOIZZO
S E D E
e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia
MICHELE EMILIANO
S E D E
e p.c. All’Assessore all'Industria Turistica e Culturale
LOREDANA CAPONE
S E D E
OGGETTO: interrogazione a risposta scritta –  Completamento Teatro Comunale Millico, finanziato con fondi P.O. PUGLIA FESR 2007/2013 – richiesta chiarimenti. 
Premesso che:
· Con delibera di Giunta Regionale 1140/2008, la Regione Puglia ammetteva a finanziamento il progetto relativo al “Completamento del Teatro Comunale Millico” 3° stralcio, per l'importo di € 1.850.000,00 con codice TR01.
· Con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 18/06/2009 il civico Ente regolava i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i professionisti Ing. Giovanni Fuzio, Ing. Antonio Violante ed Arch. Francesco Fuzio, risultanti affidatari dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché alla redazione della pratica finalizzata al rilascio del parere preventivo dei VV.FF., stipulando apposito disciplinare d'incarico. Gli stessi tecnici progettisti sono stati successivamente nominati come responsabili della DD.LL. e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, giusta Convenzione d'incarico del 26/04/2010  
· Con delibera di Giunta Municipale n. 183 del 13/10/2009 si approvava il progetto esecutivo acquisito agli atti del Comune in data 02/09/2009, dell'importo complessivo di € 1.850.000,00.
· L'opera richiamata in oggetto risulta essere stata finanziata con fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse IV – linea 4.2 – azione 4.2.1 
· I lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 961/2009, venivano affidati attraverso trattativa privata all'impresa “TECNOLAVORI S.r.l.” per il prezzo di €1.110.604,28 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 24,20% giusto contratto 2763 del 13/04/2010.
· In data 08/05/2014 l'impresa firmava con riserva il 7° SAL, successivamente in data 21/05/2014 chiedeva, ai sensi dell'art. 159 comma 4 del DPR 207/2010, lo scioglimento del contratto senza indennità.
· In data 12/06/2014 il RUP ed il Dirigente del Settore Servizi Tecnici rigettavano la suddetta richiesta non ricorrendone i presupposti ribadendo, in data 08/07/2014 l'impossibilità all'attivazione della procedura dell'accordo bonario mancando l'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto dal comma 1 dell'art. 240 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., delle riserve ammissibili e non manifestamente infondate.
· Con nota del 28/07/2014, acquisita in data 06/08/2014, la DD.LL. trasmetteva il SAL n.8 privo della firma dell'impresa Tecnolavori S.r.l. con il relativo certificato di pagamento.
· In data 08/10/2014 la Dott.ssa Maria Merenda, in qualità di curatore fallimentare della società Tecnolavori S.r.l., comunicava che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giusta sentenza n. 71/2014, dichiarava fallita la società chiedendo, altresì, informazioni in merito ai lavori commissionati dal Comune di Terlizzi, allo stato ed all'importo degli stessi con indicazione di eventuali pagamenti già effettuati e/o del residuo credito.
· Con Decreto Sindacale del 22/10/2014 Il Comune di Terlizzi conferiva incarico all'avv. Fabrizio Lofoco per la difesa legale del Civico Ente nella procedura fallimentare della Società Tecnolavori S.r.l.
Considerato che:
· Dal sito web http://www.opencoesione.gov.it/ si notano due progetti, aventi come oggetto il RECUPERO DEL TEATRO COMUNALE DI TERLIZZI (BA):
· http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1pufe4200023/ 
RECUPERO DEL TEATRO COMUNALE DI TERLIZZI (BA) – BCT01
            Finanziato per 1.337.040,20 euro a valere su fondi FESR 2007/2013
· http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1pufe4200126/
TERLIZZI (BA) - COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - TR01
Finanziato per 1.292.456,90 euro a valere su fondi FESR 2007/2013
interroga:
il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Regione Puglia e l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale per sapere:
· quanti finanziamenti a valere sui fondi P.O. PUGLIA FESR 2007/2013 sono stati concessi al Comune di Terlizzi per il recupero del Teatro Comunale Millico e lo stato attuale, per ogni finanziamento concesso, delle opere finanziate sulla predetta infrastruttura.
· se i SAL n. 7 e 8. sono stati corrisposti all'impresa TECNOLAVORI S.r.l.
· di conoscere l'ammontare del credito da recuperare nella procedura fallimentare avviata nei  confronti dell'impresa TECNOLAVORI S.r.l.
I Consiglieri
Grazia Di Bari
Gianluca Bozzetti
