



Regione Puglia
Al Presidente

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021/PROT
30/08/2016 - 0004758
Prot. Lascia - Registro Presidenza Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160018007
02/09/2016 10:36
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Al Sig. Consigliere regionale
Zullo

Loro Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente numero 291, presentata dal Consigliere regionale Zullo.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante "ASL/BARI-RMN Monopoli".

Distinti saluti

Emiliano



REGIONE PUGLIA

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 127103/UOR 1

Bari, li 29 GIU. 2016

Al Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano

segreteria.presidente@regione.puglia.it

**Al Direttore del Dipartimento per la
Promozione della Salute del Benessere Sociale
e dello Sport**

Giovanni Gorgoni

g.gorgoni@regione.puglia.it

OGGETTO: Riscontro all'interrogazione n. 291/2016

Con riferimento alla interrogazione consiliare in oggetto, formulata dal consigliere regionale Ignazio Zullo, appartenente al gruppo "Conservatori e Riformisti", sulla scorta delle relazioni pervenute dalla Area Gestione del Patrimonio, dall'Area Gestione Tecnica e dal Direttore S.C. Radiodiagnostica P.O. "F. Perinei", si relaziona quanto segue:

- la fornitura di RMN per il P.O. "San Giacomo" di Monopoli è stata aggiudicata con Deliberazione ASL BA n. 2347 del 09/12/2014, in favore del R.T.I. SIEMENS HEALTHCARE SPA e ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (di seguito R.T.I.), di cui € 1.348.283,00 (IVA inclusa) per l'apparecchiatura e € 571.770,20 (IVA inclusa) per lavori;
- il contratto di fornitura è stato firmato in data 30/04/2015; contestualmente, il R.T.I. trasmetteva all'Area Gestione del Patrimonio aziendale gli atti tecnici relativi all'installazione dell'apparecchiatura;
- nell'ambito del progetto per l'adeguamento e rifunzionalizzazione della UOC di Radiodiagnostica per Immagini del P.O. San Giacomo di Monopoli, redatto in data 30/09/2015, veniva modificata l'allocazione definitiva dell'apparecchiatura in argomento, con la previsione di ulteriori e conseguenti opere propedeutiche all'installazione; si richiedeva, pertanto, al R.T.I. aggiudicatario di redigere gli atti tecnici di progetto di variante;
- con nota del 19/02/2016, acquisita al protocollo informatico AGP al n. 42215 del 29/02/2016, il R.T.I. ha sollecitato l'approvazione del progetto di variante in possesso dell'Area Gestione Tecnica;
- con nota prot. n. 58147/UOR04 del 22/03/2016 la direzione dei lavori, nella persona dell'ing. Nicola Iacobellis, richiedeva al R.T.I. di predisporre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del parere del S.I.S.P. e dello S.P.E.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, richiedendo contestualmente la consegna della documentazione entro il 06/04/2016;
- a seguito di attento esame degli atti tecnici di variante, l'Area Gestione Tecnica rilevava, inoltre, la carenza di alcuni atti propedeutici all'approvazione del progetto di che trattasi;


- con nota prot. n. 10459/UOR04 del 26/05/2016 la Direzione dei Lavori richiedeva sia alla SIEMENS HEALTHCARE SPA che alla ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL di inviare urgentemente, entro il 01/06/2016, la documentazione integrativa aggiornata completa di Quadro Economico di Variante e relazione Tecnica Descrittiva;
- ricevuta nei termini richiesti la documentazione, l'A.G.T. ha predisposto il provvedimento di approvazione degli atti tecnici del progetto di variante.

Da ultimo, si segnala che il fenomeno della mobilità passiva fuori regione, in particolare verso le strutture convenzionate di Matera, è ascrivibile alla circostanza che dette strutture non hanno tetti di budget e che pertanto riescono in tempo reale a soddisfare le richieste di esami di RMN.

Tanto si doveva per rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere Zullo, rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Vito Montanaro





REGIONE PUGLIA

ASLBA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 127103/UOR 1

Bari, lì 29 GIU. 2016

Prof. 400-005-000309

del 30/06/2016

Al Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano
segreteria.presidente@regione.puglia.it

Al Direttore del Dipartimento per la
Promozione della Salute del Benessere Sociale
e dello Sport
Giovanni Gorgoni
g.gorgoni@regione.puglia.it

OGGETTO: Riscontro all'interrogazione n. 291/2016

Con riferimento alla interrogazione consiliare in oggetto, formulata dal consigliere regionale Ignazio Zullo, appartenente al gruppo "Conservatori e Riformisti", sulla scorta delle relazioni pervenute dalla Area Gestione del Patrimonio, dall'Area Gestione Tecnica e dal Direttore S.C. Radiodiagnostica P.O. "F. Perini", si relaziona quanto segue:

- la fornitura di RMN per il P.O. "San Giacomo" di Monopoli è stata aggiudicata con Deliberazione ASL BA n. 2347 del 09/12/2014, in favore del R.T.I. SIEMENS HEALTHCARE SPA e ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL (di seguito R.T.I.), di cui € 1.348.283,00 (IVA inclusa) per l'apparecchiatura e € 571.770,20 (IVA inclusa) per lavori;
- il contratto di fornitura è stato firmato in data 30/04/2015; contestualmente, il R.T.I. trasmetteva all'Area Gestione del Patrimonio aziendale gli atti tecnici relativi all'installazione dell'apparecchiatura;
- nell'ambito del progetto per l'adeguamento e rifunzionalizzazione della UOC di Radiodiagnostica per Immagini del P.O. San Giacomo di Monopoli, redatto in data 30/09/2015, veniva modificata l'allocatione definitiva dell'apparecchiatura in argomento, con la previsione di ulteriori e conseguenti opere propedeutiche all'installazione; si richiedeva, pertanto, al R.T.I. aggiudicatario di redigere gli atti tecnici di progetto di variante;
- con nota del 19/02/2016, acquisita al protocollo informatico AGP al n. 42215 del 29/02/2016, il R.T.I. ha sollecitato l'approvazione del progetto di variante in possesso dell'Area Gestione Tecnica;
- con nota prot. n. 58147/UOR04 del 22/03/2016 la direzione dei lavori, nella persona dell'ing. Nicola Iacobellis, richiedeva al R.T.I. di predisporre tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del parere del S.I.S.P. e dello S.P.E.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI, richiedendo contestualmente la consegna della documentazione entro il 06/04/2016;
- a seguito di attento esame degli atti tecnici di variante, l'Area Gestione Tecnica rilevava, inoltre, la carenza di alcuni atti propedeutici all'approvazione del progetto di che trattasi;

- con nota prot. n. 10459/UOR04 del 26/05/2016 la Direzione dei Lavori richiedeva sia alla SIEMENS HEALTHCARE SPA che alla ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL di inviare urgentemente, entro il 01/06/2016, la documentazione integrativa aggiornata completa di Quadro Economico di Variante e relazione Tecnica Descrittiva;
- ricevuta nei termini richiesti la documentazione, l'A.G.T. ha predisposto il provvedimento di approvazione degli atti tecnici del progetto di variante.

Da ultimo, si segnala che il fenomeno della mobilità passiva fuori regione, in particolare verso le strutture convenzionate di Matera, è ascrivibile alla circostanza che dette strutture non hanno tetti di budget e che pertanto riescono in tempo reale a soddisfare le richieste di esami di RMN. Tanto si doveva per rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere Zullo, rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Vito Marziano

281
i. up

Presidente Consiglio Regionale della Puglia

D. P. M.

Da: Sergio Miani <s.miani@regione.puglia.it>
Inviato: mercoledì 31 agosto 2016 9.40
A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia; Segreteria Particolare Presidente; Delgiudice Anna Rita
Oggetto: Invio risposta interrogazione urgente n° 291 Consigliere regionale Zullo
Allegati: 4758.pdf

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

4758



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160018007
02/09/2016 10:36
4S0XAD
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

- Aquilino
Guerese
- F. Petillo
K
- 1 SET. 2016