

Per. Assembla

75
i.m.p



Regione Puglia

Al Presidente

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021
21/01/2016 - 0000300
Prot.: Uscita - Registri: Protocollo Generale



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160001349
22/01/2016 11:20
450XW0
Servizio Informatco e Tecnico

ENTRATA

pe fu
a

Valori

trasmettere al
Cons. Mazzarano
- copia deput. Gen
- copia Az. AS -

21 GEN. 2016

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad Interrogazione urgente numero 75, presentata dal Consigliere regionale Mazzarano.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: "Disagi e disservizi della sede del Distretto Socio sanitario n. 4 di Taranto".

Distinti saluti

Emiliano

Emiliano

Asfoti

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



Bari - Brindisi - Canosa - Carotona - Foggia - Grottole - Lecce - Lezano - Mottola - Santeramo - Taranto - Ugento - Vieste - Grottole - Lecce - Lezano - Mottola - Santeramo - Taranto - Ugento - Vieste

Regione Puglia
Al Direttore
Dipartimento Promozione della
Salute, Benessere Sociale e sport
per tutti
g.gorgoni@regione.puglia.it

OGGETTO: Riscontro interrogazione n 75 – Consigliere Regionale Michele MAZZARANO “ disagi e disservizi della sede del Distretto socio sanitario di Taranto”. G.T. 40/04/N.O. – Progetto SISA TA ex art. 71 Legge 448/98 - Delibere di Giunta Regionale n. 1431 del 06.09.2007 – “Acquisizione e riqualificazione Immobile per Distretto Socio Sanitario n° 4 di Taranto dell’AUSL TA all’interno del fabbricato ex Scuola per il Commercio “NITTI” Via Ancona.” - II° Stralcio.

Con riferimento alla interrogazione del Consigliere Regionale Michele MAZZARANO, si relaziona quanto segue.

Al fine di definire le opere necessarie per l’allocazione dei servizi socio sanitari dell’ASL TA all’interno del fabbricato ex Scuola per il Commercio “NITTI” Via Ancona – Taranto”, l’Area Gestione Tecnica ha previsto una spesa generale suddivisa in stralci funzionali, di seguito riportata:

1. € 1.000.000,00 quale costo terreno e immobile (cofinanziato dal Comune di Taranto). Intervento già concluso.
2. € 1.900.000,00 (I° Stralcio) – Finanziato con fondi Art. 20 II^ Fase Delibera di Giunta regionale n. 329 del 24.03.2004. Intervento già realizzato e destinato al Distretto Socio Sanitario.
3. € 3.000.000,00 (II° Stralcio); - Finanziato con fondi Progetto SISA TA ex art. 71 Legge 448/98 - Delibere di Giunta Regionale n. 1431 del 06.09.2007. Intervento progettato per l’allocazione di ulteriori uffici ed ambulatori del Distretto Socio Sanitario, in fase di ultimazione.
4. € 5.000.000,00 (III° Stralcio); - Intervento ancora da finanziare per l’allocazione all’interno del fabbricato di Via Ancona del Dipartimento Dipendenze Patologiche, DSM, CSM e Centro Disturbi Alimentari.

Con particolare riferimento al II° stralcio Funzionale del fabbricato ex Scuola per il Commercio “NITTI” Via Ancona – Taranto, si fa presente che con atto deliberativo n.82 del 20/01/2009 veniva approvato il progetto esecutivo con un quadro economico complessivo di € 3.000.000,00 finanziato non con fondi FESR bensì con fondi Progetto SISA TA ex art. 71 Legge 448/98.

Con successivo provvedimento n.2078 del 10.06.2010, si procedeva ad affidare l'incarico della Direzione dei Lavori relativi all'intervento in parola (II° stralcio funzionale).

Di seguito, con atto deliberativo n.2503 del 09/07/2010 venivano aggiudicati i lavori di esecuzione delle opere oggetto dell'intervento e in data 06.09.2010 si procedeva alla loro consegna alla ditta aggiudicataria.

Nel corso dell'esecuzione di detti lavori, sempre relativi al II° stralcio funzionale, con nota prot. 0078202 del 11/07/2014, indirizzata al Direttore dell'Area Gestione Tecnica, la Direzione Generale disponeva, in ragione di svariate problematiche afferenti l'utenza e gli operatori sanitari, di allocare all'interno del fabbricato in oggetto le attività del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, impropriamente dislocate in diversi edifici, peraltro alcuni dei quali non di proprietà dell'Amministrazione, non idonei al tipo di attività svolta e non adeguati alle vigenti normative. Nella stessa nota direttoriale si disponeva di assegnare i locali da realizzare nell'ambito del terzo stralcio, originariamente destinati al Dipartimento Dipendenze Patologiche, DSM, CSM e Centro Disturbi Alimentari, ai servizi distrettuali.

Con nota prot. 1119/GT/P del 15/07/2014, il Direttore dell'Area Gestione Tecnica trasmetteva la disposizione della precedente Direzione Generale al Direttore dei Lavori dell'intervento II° Stralcio, invitandolo a voler adeguare l'immobile alle nuove esigenze venutesi a creare.

Con nota prot. 1330/GT/P del 03/09/2014, la precedente Direzione Generale comunicava poi alla Regione Puglia le nuove destinazioni di utilizzo degli ambienti dell'immobile ex NITTI, sempre relativamente all'intervento II° Stralcio finanziato con i fondi Progetto SISA TA ex art. 71 Legge 448/98.

Con nota prot. 2042/SISP del 23/10/2014, il precedente Direttore dei Lavori presentava il progetto di adeguamento con le nuove destinazioni di utilizzo degli ambienti, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TA per il rilascio del relativo parere. Tale parere veniva rilasciato in data 28/10/2014 prot. 2042/SISP.

Con nota prot. 11856 del 21/10/2014, il Direttore Generale chiedeva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto la valutazione del progetto dell'intervento II° Stralcio che comprendeva la nuova distribuzione degli ambienti. Tale parere veniva rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data 18/12/2014 prot. 0014748.

Con nota prot. 54760 del 07/04/2015, il Direttore dei Lavori presentava la SCIA al Comune di Taranto, con allegati gli elaborati progettuali relativi alla nuova distribuzione interna dei locali.

Nella fase di ultimazione dei lavori relativi al II° stralcio, con nota prot. 0132445 del 05/10/2015 indirizzata al Direttore dell'Area Gestione Tecnica, al Direttore del DSS e al Direttore Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, l'attuale Direzione Generale, conseguentemente alle determinazioni già assunte dal precedente management, in ragione delle criticità logistiche legate all'attuale ubicazione del SERT presso l'ex P.O. Testa e all'esiguità degli spazi assegnati al DSS di Taranto, destinava gli ambienti del piano terra al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e gli ambienti del primo e secondo piano al DSS di Taranto, con ciò quindi recuperando e destinando alle esigenze dei servizi distrettuali anche quella parte di locali che con la precedente nota direttoriale n. 78202/2014 erano stati individuati quale sede del DSM, articolazione aziendale per la quale si stanno soluzioni alternative.

Si evidenzia infine che, le nuove destinazioni di utilizzo dei locali realizzati nell'ambito dell'intervento del II° stralcio funzionale dell'immobile in oggetto non hanno comportato maggiori spese rispetto al progetto originario.

Da quanto evidenziato ne consegue che il cambio di "destinazione" dell'immobile risulta disposto dalla pregressa Direzione Generale ed unicamente confermato dallo scrivente con la nota di dettaglio del 5.10 u.s., così come anche le comunicazioni ufficiali agli enti ed autorità preposti sono state effettuate sempre antecedentemente all'insediamento del sottoscritto.

Per una maggiore comprensione della vicenda, si trasmettono i seguenti allegati:

1. Nota n. 78202 del 10/07/2014.
2. Nota n. 1119/GT/P del 15/07/2014,
3. Nota n. 1330/GT/P del 03/09/2014,
4. Parere igienico-sanitario del 28/10/2014,
5. Parere Vigili del Fuoco n. 14748 del 18/12/2014.
6. Comunicazione ricevimento SCIA del 07/04/2015.
7. Nota n. 132445 del 05/10/2015.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi

