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OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SU COSTRUENDO NUOVO
OSPEDALE DI TARANTO

11 sottoscritto Giovanni LIVIANO D’ARCANGELO, nella sua qualita di consigliere regionale,
PREMESSO

- Che il costruendo ospedale denominato “S. Cataldo” rappresenta il pilastro fondamentale per la
cura e la presa in carico dei soggetti in condizioni di fragilita della nostra provincia;

CONSIDERATO

- Che E’ stato di recente affidato il servizio di progettazione definitiva per la realizzazione del
nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto. Parallelamente, ¢ stato pure affidato ad altro soggetto
P’incarico di validazione della stessa progettazione

- Che entrambi i servizi comprendono, anche, le attivita preliminari destinate alla progettazione
specialistica clinico—gestionale ed allo studio di impatto ambientale.

- Che I tempi di esecuzione risultano determinati nel “Disciplinare d'incarico professionale” e nel
“Disciplinare d'incarico contrattuale” riferiti ai due affidamenti, dal cui combinato disposto risulta
quanto segue:

1) Per la progettazione clinico—gestionale e lo studio di impatto ambientale (prima fase delle attivita di
progettazione) sono concessi:

30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del servizio di progettazione, nonché 10 giorni per la
revisione dei documenti, a partire dalla data di notifica del rapporto di controllo, per la cui elaborazione

sono previsti 10 giorni. Non sono computati i tempi necessari alla stazione appaltante per le attivita di
raccordo

2) Per la seconda fase delle attivita di progettazione, cio¢ per la “Revisione a seguito di conferenza di
servizi preventiva”, sono invece concessi:

10 giorni per la revisione della progettazione specialistica clinico—gestionale, a partire dalla data di
comunicazione dei verbali della conferenza. Non sono valutati i tempi per la organizzazione e la tenuta
di detta conferenza.

3) Per la terza fase delle attivita di progettazione (la “Progettazione definitiva” vera e propria) sono
infine previsti:

120 giorni dalla data di notifica dell’autorizzazione alla prosecuzione delle attivita di progettazione,
nonché 10 giorni per la ulteriore revisione dei documenti, a partire dalla data di trasmissione del
rapporto di controllo, per la cui redazione sono concessi 30 giorni. Non sono specificati i tempi
necessari per la concessione della autorizzazione alla prosecuzione e per le attivita di raccordo, di
competenza della stazione appaltante.
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